ID	Nome attività	Durata	Importo
1	**IMPIANTO DI CANTIERE**	3 g	0,00
2	Recinzione cantiere, accessi e viabilità	3 g	0,00
3	Impianti di cantiere	2 g	0,00
4	Stoccaggio e deposito materiale	2 g	0,00
5	AUDIT SICUREZZA	4 g	0,00
6	**OPERE CIVILI**	81 g	184'451,54
7	demolizioni e ripristini	1 g	403,62
8	scavi e rilevati	19 g	37'268,93
9	opere in c.a.	15 g	36'614,28
10	recinzione esterna	17 g	28'191,98
11	sottofondi e rinterri	6 g	16'172,71
12	cordonate e pavimentazioni	12 g	65'800,02
13	**TETTOIA**	6 g	12'478,32
14	carpenteria metallica	6 g	12'478,32
15	**RETE SMALTIMENTO REFLUI**	6 g	22'863,26
16	demolizioni e ripristini	1 g	241,39
17	scavi e rilevati	3 g	1'280,94
18	trasporti e conferimenti	4 g	126,78
19	sottofondi e rinterri	6 g	4'306,25
20	manufatti prefabbricati	4 g	14'474,63
21	tubazioni e pezzi speciali	3 g	2'291,82
22	compensi a corpo	1 g	141,45
23	**RETE IDRICA**	4 g	6'336,72
24	demolizioni e ripristini	1 g	267,21
25	scavi e rilevati	2 g	1'178,55
26	trasporti e conferimenti	2 g	90,63
27	sottofondi e rinterri	4 g	839,09
28	manufatti prefabbricati	2 g	1'087,50
29	tubazioni e pezzi speciali	2 g	2'448,57
30	compensi a corpo	1 g	425,17
31	**RETE ANTINCENDIO**	5 g	10'108,44
32	scavi e rilevati	2 g	899,89
33	trasporti e conferimenti	3 g	82,54
34	sottofondi e rinterri	5 g	1'165,73
35	tubazioni e pezzi speciali	3 g	2'786,62
36	manufatti prefabbricati	3 g	5'173,66
37	**RETE TELEFONICA**	2 g	1'674,81
38	scavi e rilevati	2 g	298,42
39	trasporti e conferimenti	2 g	30,68
40	sottofondi e rinterri	2 g	216,61
41	canalizzazioni elettriche	2 g	279,66
42	manufatti prefabbricati	2 g	543,75
43	apparecchiature elettriche	1 g	305,69
44	**RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE**	9 g	37'787,33
45	scavi e rilevati	3 g	1'032,17
46	trasporti e conferimenti	3 g	106,11
47	sottofondi e rinterri	4 g	713,34
48	opere in c.a.	2 g	1'110,04
49	manufatti prefabbricati	3 g	2'117,07
50	canalizzazioni elettriche	3 g	1'612,25
51	conduttori elettrici	3 g	12'432,41
52	apparecchiature elettriche	4 g	18'663,94
53	**RETE ESTERNA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE**	16 g	42'277,93
54	demolizioni e ripristini	6 g	8'356,24
55	scavi e rilevati	9 g	9'120,28
56	trasporti e conferimenti	9 g	699,66
57	sottofondi e rinterri	10 g	10'759,97
58	tubazioni e pezzi speciali	10 g	11'077,32
59	manufatti prefabbricati	9 g	2'264,46
60	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE	2 g	0,00



COMMITTENTE: