Descrizione delle lavorazioni	tempo utile contrattuale															
MESI	mese				mese				mese				mese			
SETTIMANE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRANITO PIAZZA																
Verbale di consegna dei lavori																
Approntamento cantiere																
Approvvigionamento materiali																
verifica sottoservizi																
Demolizione ed asportazione pavimentazione esistente																
Scavo su superficie intervento e trasporto materiale																
rilievo e picchettamento nuovo intervento																
tracciamento posizione pali e rete illuminazione pubblica																
scavo e posa cavidotto per illuminazione pubblica																
rinterro scavi e costipamento meccanico																
realizzazione plinti e pozzetti per per pali di illuminazione																
preparazione piano di posa e sagomatura terreno																
costipamento e rullatura superficie terreno da pavimentare																
posa di cordonate in granito per delimitazione aree e superfici di																
posa in opera di calcestruzzo di sottopavimentazione																
posa di sabbia per letto di posa pavimentazione in granito																
posa in opera di cubetti in granito e/o pavimentazioni in generale																
illuminazione esterna prove e collaudi																
allestimento e piccoli arredi																
pulizia e smantellamento cantiere																